
OBRA: EXECUÇÃO DE  PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCO SEXTAVADO R$ 418.408,40

BDI: 21,78%

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Fisico % 0,36% 100% -                       -                   

Financeiro 1.522,34 1.522,34              -                       -                   

Fisico % 99,64% 30% 40% 30%

Financeiro 416.886,06 125.065,82          166.754,43          125.065,82      

Físico % 100,00% 30,25% 39,85% 29,89%

Financeiro R$ 418.408,40 R$ 126.588,15 R$ 166.754,43 R$ 125.065,82

Antônio Henrique Souza Santana 

CREA: 188.996/D

PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: DISTRITO DE VIRGINIO, COMUNIDADE DE PERI-PERI


VALOR DAS OBRAS: 

Miravânia-MG,  14 de Junho de 2022.

_______________________________________________ ___________________________________________

Elzio Mota Dourado 

PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

2



100,00%

418.408,40       
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