



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.491/0001-94
SEC.: DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
Rua Tancredo Neves N.º 223 – Centro



COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo de Miravânia/MG vem por meio deste informar que esta sendo publicado a correção e retificação do cronograma das etapas de execução do Edital 003/2024 da Lei Paulo Gustavo, apresenta a seguir o novo cronograma das etapas do edital de apoio ao audiovisual.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 – EDITAL DE FOMENTO DIRETO À PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS / CINEMA DE RUA / CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL

ANEXO VIII

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL Nº 03 – LEI PAULO GUSTAVO		
ETAPAS	PROCEDIMENTOS	DATAS
1	Inscrições	23/09/2024 ao dia 01/10/2024
2	Resultado Preliminar da Análise de Mérito Cultural	06/11/2024
3	Prazo de recurso	06/11/2024 ao dia 08/11/2024
4	Resposta ao recurso	08/11/2024
5	Resposta definitiva da análise de mérito	11/11/2024
6	Encaminhamento da documentação da Fase de habilitação	12/11/2024 ao dia 18/11/2024
7	Publicação do resultado preliminar das propostas habilitadas	19/11/2024
8	Prazo de Recurso	19/11/2024 ao dia 21/11/2024
9	Resposta ao recurso	21/11/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.491/0001-94
SEC.: DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
Rua Tancredo Neves N.º 223 – Centro



10	Resposta Definitiva das Propostas Habilitadas (Resultado Final do Edital)	21/11/2024
11	Assinatura do Termo de Execução Cultura (TEC)	22/11/2024 ao dia 29/11/2024
12	Repasse dos recursos	22/11/2024 ao dia 29/11/2024
13	Prazo limite para execução dos projetos	30/12/2024
14	Prazo final para entrega da prestação de contas e atividades dos projetos (Relatório final de execução do Objeto)	31/12/2024